

AF Acesso Estrela

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)									
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV	TOTAL ANO I					
1.rever o processo instaurado no IBAMA/SC; e	1	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
2.conhecer o status legal e obter parecer sobre técnicos de recuperação ambiental da área	1	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
3.estabelecimento de processo de recuperação ambiental da área às custas do responsável legalmente identificado;	1	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
4.fazer contato para comunicar a proibição de uso do acesso ao proprietário, para que o mesmo apresente uma alternativa;	1	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-
5.remover pequena ponte existente e interditar o acesso; e	1,1	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
6.fazer responsável contratar projeto e execução das atividades de recuperação ambiental da área.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AF Acesso Pedro Rita

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)									
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV	TOTAL ANO I					
1. averiguar os aspectos legais pertinentes;	1,11	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
2.estabelecer processo de diálogo com o proprietário no sentido de buscar uma saída negociada, considerando a alternativa de traçado da estrada proposto pela Prefeitura Municipal, esclarecendo-o da situação ilegal do acesso atual;	1,11,20	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
3.celebrar termo de ajustamento de conduta com a Participação do ministério;	1,11	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
4.interditar o acesso; e	1,1	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
5.fazer responsável contratar projeto e execução das atividades de recuperação ambiental da área.	1,11	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AF Pastoreio de Gado Jairo Brinkas

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)									
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV	TOTAL ANO I					
1. estabelecer processo de diálogo com o Sr. Brinkas no sentido de averiguar e definir o status da situação fundiária da área;	1,11	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-
2.solicitar os documentos de titularidade da área para analisar sua legalidade e proceder a regularização fundiária ;	1,11	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-
3.resolvida a questão fundiária, promover a contratação de projeto e execução das atividades de recuperação ambiental da área;	1,11	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
4.promover a interdição do acesso ou mantê-lo caso seja identificada sua funcionalidade para o uso da fiscalização	1,11	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
5.verificar os aspectos legais pertinentes.	1,11	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AF Rios Ratonos e Veríssimo

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)									
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV	TOTAL ANO I					
1.cadastramento e identificação dos usuários.;	1,21	-	-	-	3.000	3.000	-	1.000	-	1.000	5.000
2. ações de educação ambiental ;	3	-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	6.000
3. instalação de sinalização normativa e educativa; e	1	-	-	3.000	-	3.000	-	2.000	-	1.000	6.000
4. fiscalização dos rios.	1,2	-	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
TOTAL		-	-	5.000	5.000	10.000	2.000	7.000	2.000	6.000	27.000

AF Praia da Daniela

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)										
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					TOTAL ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV							
1. instalação de barreiras lateralmente aos acessos transversais à praia, que permitam a passagem de pedestres e obstruam a passagem de carros e motos;	1,1	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	2.000	
2. colocação de sinalização proibitiva e interpretativa nos pontos de acesso à praia da Daniela e pontos estratégicos ao longo da praia;	1	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	3.000	
3. realização de campanha educativa para conduta consciente junto aos usuários da praia e às associações de moradores locais;	1,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
4. realização de visitas interpretativas monitoradas ao longo da praia; e	1,3	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	
5. intensificação das atividades de fiscalização e educação ambiental durante a temporada de veraneio.	1,2	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	
TOTAL		-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	

AF Sítios Arqueológicos

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)										
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					TOTAL ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV							
1. incentivar a pesquisa dos sítios que não pressuponham a retirada da cobertura vegetal (dimensionamento, identificação, prospecção por furos em pontos esparsos e prospecção de superfície); e	1	-	-	X	X	-	X	X	-	-	-	
2. divulgar os resultados de pesquisa em linguagem acessível para fins de educação ambiental.	1	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

AF de Embarque e Desembarque

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)										
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					TOTAL ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV							
1. implantar pequeno trapiche, rampa de acesso, pau de carga e talha para suspender barco e motor no Rio Papaquara;	1	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	
2. cercar e sinalizar as estruturas; e	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	
3. fazer a manutenção constante das estruturas instaladas.	1	-	150	150	150	450	600	600	600	600	2.850	
TOTAL		12.000	150	150	150	12.450	600	600	600	600	14.850	

AF Sede

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)										
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					TOTAL ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV							
1. estudos de adequação da logística e projeção de novas estruturas necessárias;	1,3	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	
2. melhoria do acesso e sinalização de trânsito;	1	-	3000	X	-	3.000	-	-	-	-	3.000	
3. permanente manutenção da infra-estrutura existente;	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
4. implantar pequeno trapiche, rampa de acesso, pau de carga e talha para suspender barco e moto no canal da sede;	1	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	
5. reformar as instalações elétricas da sede; e	1	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	3.000	
6. instalar rede de computadores na sede.	1	4.000	-	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000	
TOTAL		12.000	3.000	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000	

AF Torre, Trilha Ratonos e Centro de Vivência

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES EN-VOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R\$.00)										
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					TOTAL ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV							
1. instalação do Centro de Viência						500.000					500.000	
2. instalação de torre de 10 metros de altura, com plataforma e parapeitos que comportem até 6 pessoas ao mesmo tempo, munida de escada em zig-zag com corrimãos;	1	X	X	X	x	18.000	-	-	-	-	18.000	
3. detalhamento do traçado definitivo da trilha, que deverá ser junto ao canal existente e no bosque de floresta de planície quaternária em estágio médio de regeneração situados nos fundos da sede;	1,3	X	X	X	x	4.000	-	-	-	-	4.000	
4. instalação de estruturas de apoio (passarelas, pontilhões, corrimãos, bancos e painéis) nos pontos mais necessários;	1,3	X	X	X	x	120.000	-	-	-	-	120.000	
5. desenvolvimento de atividades de educação ambiental monitorada;	1,3	X	X	X	X	X	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	
6. permanente manutenção da infra-estrutura instalada	1,3	X	X	X	X	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	23.000	
TOTAL		-	-	-	-	645.000	17.000	17.000	17.000	17.000	713.000	

TOTAL GERAL
819.850

