



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  
EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor Sudoeste - Brasília -  
CEP 70670350  
Telefone: (61) 2028-9443

Plano

### PLANO DE TRABALHO

Itatiaia-RJ, março de 2017

(Vinculado ao Acordo de Cooperação ICMBio nº \_\_\_\_/2017).

#### 1 – IDENTIFICAÇÃO DO ENTE PARCEIRO

(1) Razão Social:		
(2) CNPJ:	(3) Inscrição Estadual:	
(4) Endereço:	(5) Cidade:	(6) UF:
(7) CEP:	(8) Telefone:	(9) Fax:
(10) Site:	(11) E-mail:	
(12) Responsável Legal:	(13) Cargo/Função:	
(14) CPF:	(15) RG/Órgão Exp.:	
(16) Endereço:	(17) Cidade:	(18) UF:

(19) CEP:	(20) Telefone:	(21) Fax:
(22) Site:	(23) E-mail:	

## 2 – DADOS ICMBio

(1) Razão Social: *Parque Nacional do Itatiaia* - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio

(2) CNPJ: 08.829.974/0009-41			
(4) Endereço: Estrada do Parque Nacional do Itatiaia - BR 485 - Km 8,5 - Itatiaia-RJ			
(5) Cidade: Itatiaia	(6) UF: RJ	(7) CEP: 27580-000	
(8) Telefones: (24) 3352 6894 /2288	(9) Fax: (24)	(10) Site: www.icmbio.gov.br	
(11) Email: gustavo.tomzhinski@icmbio.gov.br			
(12) Responsável legal: <b>GUSTAVO WANDERLEY TOMZHINSKI</b>		(13) Cargo/Função: Chefe do Parque Nacional do Itatiaia	
(14) CPF: 733.298.606-00		(15) RG: 7.789.718/9 IFP-RJ	

### 3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

<p><b>3.1 – Título do Projeto:</b></p> <p>Cooperação para a elaboração e implantação do Programa 80 Anos do Parque Nacional do Itatiaia</p>
<p><b>3.2 – Identificação do Objeto:</b></p> <p>Elaboração, implantação e gestão dos recursos do Programa 80 Anos do Parque Nacional do Itatiaia.</p>
<p><b>3.3 – Contexto</b></p>

Considerando que o Parque Nacional do Itatiaia, primeiro Parque Nacional do Brasil, irá comemorar seus 80 anos em Junho de 2017, foram elaboradas uma série de atividades comemorativas ao longo do ano de 2017, inseridas neste Plano de Trabalho. A seguir são apresentadas as metas, atividades e indicadores selecionados para o Programa 80 Anos do Parque Nacional do Itatiaia.

#### 4 –MATRIZ DAS METAS – ATIVIDADES - INDICADORES

4.1 – Programa 80 Anos - Metas	4.2 – Atividades	4.3. Indicadores
<b>Meta 1:</b> Coordenar as atividades e gerir os recursos captados	1.1 - Coordenar e monitorar a execução das atividades: promover reuniões, elaborar relatórios de acompanhamento das atividades e prestar contas dos recursos executados  1.2 - Executar recursos captados no âmbito do Programa 80 Anos	Nº de documentos processados  Execução dos recursos captados
<b>Meta 2:</b> Organizar e Realizar o Evento dos 80 Anos	2.1 – Elaborar o projeto do evento dos 80 anos 2.2 – Elaborar estratégia de captação de recursos para o evento 2.3 – Contratar os serviços previstos no projeto do evento dos 80 anos. 2.4 Coordenação e execução do evento dos 80 anos.	Projeto detalhado Estratégia de captação definida Serviços contratados Evento realizado
<b>Meta 3:</b> Produção de material promocional para o evento dos 80 Anos	3.1 Criar propostas para um kit de material promocional, que podem incluir: folheto, caneca, boné, livro, camiseta, flâmula, etc  3.2 Elaborar estratégia de captação de recursos para os itens promocionais	Propostas elaboradas  Estratégia de captação definida

	3.3 Contratar a confecção dos itens que receberam recursos	Material confeccionado
<b>Meta 4:</b> Reforma da Sede do Voluntariado	4.1 Elaborar projeto de reforma do Centro de Voluntariado	Projeto elaborado
	4.2 Elaborar estratégia de captação de recursos para os a reforma	Estratégia de captação definida
	4.3 Contratar os serviços previstos no projeto de reforma	Reforma realizada
<b>Meta 5:</b> Manutenção, reforma e atualização da Sinalização Interpretativa do Parque	5.1 Elaborar projeto de manutenção, reforma e atualização da Sinalização Interpretativa do Parque	Projeto elaborado
	5.2 Elaborar estratégia de captação de recursos para o projeto	Estratégia de captação definida
	5.3 Contratar os serviços previstos no projeto	Reforma, atualização e manutenção realizada

## 5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

O orçamento dos recursos previstos para a execução das metas propostas deverá ser parte integrante dos projetos e propostas previstos nas Metas 2-5.

Não haverá repasse de recursos financeiros, cabendo a cada instituição arcar e aplicar seus próprios recursos, ou aqueles obtidos pela fonte externa para a execução das atividades definidas neste plano de trabalho, conforme Acordo de Cooperação.

## 6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Metas previstas na cooperação)

METAS-ATIVIDADES	ANO 1
	Meses



## 7. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Do Parque Nacional do Itatiaia/ICMBio:

- Gustavo W. Tomzhinski – Analista Ambiental - Chefe da UC.

- Walter Behr – Analista Ambiental

Da Entidade \_\_\_\_\_:

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

---

**GUSTAVO W. TOMZHINSKI**

Chefe do Parque Nacional do Itatiaia

---

**NOME**

Representante da Entidade



Documento assinado eletronicamente por **Pedro de Castro da Cunha e Menezes**,  
**Coordenador(a) Geral**, em 08/03/2017, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei  
11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade>  
informando o código verificador **1024607** e o código CRC **6D52298A**.